




ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към

договор рег. № 5785мпд-20/16.03.2018 г. с предмет „Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор и функции на координатор по безопасност и здраве на обект: „Проектиране и СМР за строеж на учебно-тренировъчна сграда, стрелбищен център и модулен разместваем симулатор“

Днес, 2019 г., в гр. София, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 31 от договор рег. № 5785мпд-20/16.03.2018 г., между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „6-ти септември“ № 29, БУЛСТАТ 000695235, представлявано от Георги Гайков – ВПД командир на СОБТ – МВР, в качеството си на оправомощен възложител, съгласно заповед № 8121з-1311/19.10.2018 г. на министъра на вътрешните работи, от една страна и

2. „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, ул. „Иван Вазов“ № 58 ап. 20, с ЕИК 114596369, представлявано от Йордан Йорданов, в качеството му на управител, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към договор рег. № 5785мпд-20/16.03.2018 г.

След като взеха предвид клаузата на чл. 31 от договор рег. № 5785мпд-20/16.03.2018 г. и че е сключен договор рег. № 5785мпд-60/08.11.2018 г. с предмет „Проектиране и СМР за строеж на учебно-тренировъчна сграда, стрелбищен център и модулен разместваем симулатор“, както и че към момента на подписване на настоящото допълнително споразумение със заповед № 8121нт-685/02.11.2018 г., на ръководителя на Отговорния орган, срокът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта е удължен, страните се споразумяха за следното:

1. Чл. 3, ал. 3 от договор рег. № 5785мпд-20/16.03.2018 г. се изменя както следва:

„(3) Срокът за изпълнение на договора е до изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Проектиране и СМР за строеж на учебно-тренировъчна сграда, стрелбищен център и модулен разместваем симулатор“, при пълно съответствие с предложените от Изпълнителя срокове в Предложението за изпълнение на поръчката и със сроковете, регламентирани в настоящия договор“.

2. Чл. 17а от договор рег. № 5785мпд-20/16.03.2018 г. се отменя.

3. Чл. 32, т. 1 от договор рег. № 5785мпд-20/16.03.2018 г. се изменя както следва:

„1. с изпълнение на задълженията на страните по него;“.

4. Всички останали клаузи от договор рег. № 5785мпд-20/16.03.2018 г. остават непроменени.



ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“



Това допълнително споразумение се състави и подписа в ^{три} два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

Поправката е тачна! С,

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5
За МВР: от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД

.....
(подпис и печат)

ВПД КОМАНДИР НА СОБТ:

ГЕОРГИ ГАЙКОВ

13/02/2019
Дата на подписване:

ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА СЧЕТОВОДНИТЕ

ЗАПИСВАНИЯ:

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5
от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД

10.02.2019
Дата на подписване:

За „ТЕРМОКОНТРОЛ СЕРВИЗ“ ЕООД:

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5
(подпис и от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД

Дата на подписване: