
Съфинансирано от Европейския съюз

Фонд „Убежище, миграция интеграция“ 2021-2027 г.

Комитет за наблюдение

ОСМО ЗАСЕДАНИЕ



27.10.2026 г.

Дирекция „Международни проекти“- МВР

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД



Съфинансирано от Европейския съюз



ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРМАТА И ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП ЗА 2026 г. ПО ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 2021-2027 г.

Съфинансирано от Европейския съюз

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ФУМИ

✓ **Развитие**



- Включване на допълнителни средства в програмата по ФУМИ
  - ✓ 300 000 евро по СЦ 4 Солидарност - за изпълнение на презаселване
  - ✓ Средства за техническа помощ (6% от средствата от ЕС)
- Изготвена изменена програма на България по ФУМИ 2021-2027 г.
  - ✓ Одобрена от КН на VII заседание
- Изпратена на 18.06.2026 г. на ЕК чрез системата за обмен на информация по фондовете за одобрение



Съфинансирано от Европейския съюз



ИГРП ЗА 2026 г. ПО ФУМИ 2021-2027 г. (1/4)

✓ **Процедура за директно предоставяне на БФП № 1 от ИГРП за 2026 г. – *първо тримесечие***

1 операция по СЦ1 и 2 операции по СЦ2

- ❑ Оперативна подкрепа чрез подобряване на условията за настаняване и създаване и поддържане на мрежова свързаност и сигурност на информационните системи на ДАБ – бенефициент ДАБ - 2 067 156,58 евро (СЦ1)
- ❑ Разработване на мерки и програми за интеграция - услуги от първа необходимост и подобряване на информационната осигуреност на разселените лица от Украйна в България, както и разпространяване сред останалите областни администрации в страната на добрите практики – бенефициент Областна администрация област София – бюджет 613 559,67 евро (СЦ2)
- ❑ Разработване на мерки и програми за интеграция - Ремонт на сгради и прилежаща инфраструктура във временен приемателен център област Русе – бенефициент Областна администрация област Русе – бюджет 489 559,26 евро (СЦ2)

Съфинансирано от Европейския съюз

ИГРП ЗА 2026 г. ПО ФУМИ 2021-2027 г. (2/4)

✓ **Процедура за директно предоставяне на БФП № 2 от ИГРП за 2026 г. - *трето тримесечие***

1 операция по СЦ1 и 1 операция по СЦ3 - Специфично действие за изпълнение на Пакта за миграция и убежище

- Охрана на центровете на ДАБ – 12 м. – бенефициенти СДВР, ОДМВР Сливен, ОДМВР Хасково, бюджет 9 584 749 евро (СЦ1)

- Обособяване на център за управление на връщането – бенефициент ДМ-МВР – бюджет 4 000 000 евро (СЦ3)

- *Премахнати 2 операции по СЦ1 с бенефициент ДАБ всяка с бюджет от 7 718 580,63 евро*

– Изграждане и оборудване на Център от затворен тип с капацитет до 400 места, отговарящ на изискването за подходящ стандарт, за лица, търсещи международна закрила, вкл. релокирани лица

– Изграждане и оборудване на Център от затворен тип с капацитет до 400 места

Съфинансирано от Европейския съюз

ИГРП ЗА 2026 г. ПО ФУМИ 2021-2027 г. (3/4)

✓ **Процедура за подбор на проекти № 3 от ИГРП за 2026 г. - *трето тримесечие***

2 операции по СЦ1 и 1 операция по СЦ2

- ❑ Подкрепа за функционирането на сигурните зони за настаняване на непридружени малолетни и непълнолетни лица в центровете за настаняване – бюджет 3 000 000 евро (СЦ1)
- ❑ Мерки за осигуряване на социална, психологическа, правна и административна подкрепа на кандидати за международна закрила – бюджет 1 500 000 евро (СЦ2)
- ❑ Разработване на мерки и програми за интеграция – бюджет 1 500 000 евро (СЦ2)



Съфинансирано от Европейския съюз



ИГРП ЗА 2026 г. ПО ФУМИ 2021-2027 г. (4/4)

Нови процедури за трето тримесечие

- 14, 15 и 16 писмена процедура на КН по ФУМИ – изменена ИГРП и одобрени методологии и критерии за подбор на операции

✓ **Процедура на директно предоставяне на БФП № 4 от ИГРП за 2026 г.**

1 операция по СЦ4

❑ Презаселване – бюджет 322 000 евро (46 лица х 7 000 евро)

(бенефициент: Общини и райони на общини, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България)

✓ **Процедура за подбор на проекти № 5 от ИГРП за 2026 г.**

1 операция по СЦ4

❑ Преместване – бюджет 1 605 000 евро (214 лица х 7 500 евро)

(бенефициент: Общини и райони на общини, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България)

Съфинансирано от Европейския съюз



НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ПО ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 2021-2027 г.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ОТ ИГРП ЗА 2025 И 2026 И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ (1/3)



- ✓ Проведени са 3 процедури през отчетния период от ИГРП за 2025 г. и 2026 г.
- ❑ Процедура на директно предоставяне на БФП BG65AMPR001-1.004 Процедура № 2 Специфична цел 1 "Обща европейска система за убежище" и Специфична цел 3 "Връщане" от ИГРП за 2025 г. (Пакт - изграждане и оборудване на затворени центрове на ДАБ; ремонт на сгради в РПЦ; доставка на Евродак станции и МПС)
- ❑ Бенефициенти по процедурата – ДАБ при МС и дирекция „Миграция“
- ❑ Обща стойност на процедурата – 26 895 026,67 евро
- ❑ В отчетния период са сключени 2 договора с ДАБ при МС на обща стойност 10 557 865,41 евро (ремонт на сгради в РПЦ, доставка на Евродак станции и МПС)
- ❑ Не са подадени проектни предложения по операции 1 и 2 на ДАБ за изграждане на центрове от затворен тип на обща стойност 15 437 398,07 евро.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ОТ ИГРП ЗА 2025 И 2026 И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ (2/4)

- Процедура на директно предоставяне на БФП BG65AMPR001-5.001 № 3, СЦ Техническа помощ, „Обучение на бенефициенти по ФУМИ" от ИГРП за 2025 г.

- Бенефициенти по процедурата – Държавна агенция за бежанците, Дирекция „Миграция“ – МВР, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Община Бургас, Район Красно село, Район Средец, Район Красна поляна.

- Обща стойност на процедурата 240 000 евро.

- Сключени са 4 договора за предоставяне на БФП с ДАБ, Район Красно село, Район Средец, Район Красна поляна на стойност 135 699,52 евро. Спестен ресурс по процедурата- 104 300,48 евро.

- Дирекция „Миграция“ и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ не подават проектни предложения.

- Проектното предложение на Община Бургас не е одобрено за финансиране.

Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ОТ ИГРП ЗА 2025 И 2026 И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ (3/4)



- Процедура на директно предоставяне на БФП Процедура 1 (BG65AMPR001-1.005) по Специфична цел 1 „Обща Европейска система за убежище“ и Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“ от ИГРП за 2026 г. (Доставка на оборудване, СМР, услуги от първа необходимост, информираност, реконструкция и възстановяване на сгради)

- Бенефициенти по процедурата – Областна администрация- област София, Областна администрация- област Русе, ДАБ при МС.

- Обща стойност на процедурата 3 170 275,51 евро.

- Сключен е 1 договор за предоставяне на БФП с Областна администрация-област София на стойност 607 209,45 евро.

- Проектното предложение на ДАБ при МС не е одобрено за финансиране.

- Предстои подаване на проектно предложение от Областна администрация-област Русе с краен срок - 09.11.2026 г. (ремонт на сграда и инфраструктура).

Съфинансирано от Европейския съюз

ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ОТ ИГРП ЗА 2026 Г. (1/3)

- ✓ Обявена са 3 процедури на директно предоставяне на БФП от ИГРП за 2026 г.
- ❑ Процедура 2 (BG65AMPR001-1.006) по Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“ и Специфична цел 3 "Връщане" (охрана на центровете на ДАБ, обособяване на център за управление на връщането)
- ❑ Краен срок за подаване на проектни предложения - 02.11.2026 г./30.11.2026 г.
- ❑ Общ размер на БФП: 13 584 749,00 евро
- ❑ Конкретни бенефициенти по процедурата: Дирекция „Миграция“, СДВР, ОДМВР- Сливен и ОДМВР- Хасково



Съфинансирано от Европейския съюз

ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ОТ ИГРП ЗА 2026 Г. (2/3)

- Процедура 4 (BG65AMPR001-4.004) по Специфична цел 4 „Солидарност" (Презаселване на до 46 лица)
- Краен срок за подаване на проектни предложения - 02.11.2026 г./02.12.2026 г./02.02.2027 г.
- Общ размер на БФП: 322 000 евро
- Конкретни бенефициенти по процедурата: Общини и райони на общини, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България



Съфинансирано от Европейския съюз

ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ОТ ИГРП ЗА 2026 Г. (3/3)

- Процедура 5 (BG65AMPR001-4.005) по Специфична цел 4 „Солидарност" (Преместване на до 214 лица)
- Краен срок за подаване на проектни предложения - 02.11.2026 г./ 02.12.2026 г./ 02.02.2027 г.
- Общ размер на БФП: 1 605 000 евро
- Конкретни бенефициенти по процедурата: Общини и райони на общини, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България



Съфинансирано от Европейския съюз

Напредък в изпълнението на програмата по ФУМИ

Одобрени за финансиране **42** проекта, от които **8** приключили и **1** прекратен

До момента по програмата са одобрени:

- **52** анекса/заповеди за БФП и **66** малки промени;

- **24** искания за авансови плащания;

- **149** искания за междинни плащания, от получени **165**.



Съфинансирано от Европейския съюз



Финансово изпълнение на програмата по ФУМИ

Бюджет на програмата – **131 715 337 евро**

Получени от ЕК за периода 2022 – 2026 г. – **30 042 300 евро**

в т. ч. за 2026 г. – **9 229 400 евро**

В изпълнение – 42 заповеди/договори за БФП – **87 472 840 евро**

Общо разплатени – **31 242 900 евро**

в т. ч. за 2026 – **7 571 160 евро**

Съфинансирано от Европейския съюз

Финансово изпълнение на програмата по ФУМИ

Прогноза за плащанията, изпратена към ЕК през 2026 г.

01–10.2026 г. - 5 235 000 €

11–12.2026 г. - 2 509 000 €


01–12.2027 г. - 22 207 000 €



Съфинансирано от Европейския съюз

Финансово изпълнение спрямо другите програми при споделено управление 2021-2027

	Програма	Договорени средства %	Реално изплатени суми %
1	ПРЧР 2021-2027	73.92	43.55
2	ПО 2021-2027	82.72	33.96
3	ПХ 2021-2027	89.86	72.50
4	ПОС 2021-2027	88.21	19.62
5	ПТП 2021-2027	81.28	31.05
6	ПКИП 2021-2027	79.96	28.78
7	ПТС 2021-2027	83.88	35.18
8	ПРБФУМИ	66.41	23.72
9	ПРБИУГВП	84.71	33.51
10	ПРБФВС	78.25	25.23
11	ПНИИДИТ	45.45	12.83
12	ПРР 2021-2027	82.44	22.79
13	ПМДРА 2021-2027	49.69	15.83
14	СПРЗСР-ВОМР	24.21	2.20



Съфинансирано от Европейския съюз



Контрол на документации и обществените поръчки

1. Предварителен контрол на технически спецификации и документации по **27 бр.** за периода от ноември 2025 до момента
2. Последващ контрол – **10 бр.** обществени поръчки за периода от ноември 2025 до момента

Съфинансирано от Европейския съюз

Нередности

- Сигнали - 6
- Нередности – 5
  - 1 бр. сигнал в проверка
  - Обща стойност 593 556.12 евро



Съфинансирано от Европейския съюз



ПОСТИГНАТИ ИНДИКАТОРИ ПО ПРОГРАМАТА ПО ФУМИ 2021-2027

Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЕН ПРОДУКТ

Специфична цел 1 „ Обща европейска система за убежище“

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Цел (2029)	Стойност към 04/2026	Стойност към 10/2026
O.1.1	Брой подпомогнати участници	24 384	30 166	**30 550**
O.1.1.1	Брой на участниците, получили правна помощ	6 200	629	**728**
O.1.1.3	Брой на подпомогнатите уязвими участници	4 984	864	**1 055**

Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЕН ПРОДУКТ

Специфична цел 1 „ Обща европейска система за убежище“

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Цел (2029)	Стойност към 04/2026	Стойност към 10/2026
O.1.4	Брой обновени или преоборудвани места в инфраструктурата за прием в съответствие с достиженията на правото на Съюза	3 503	556	**754**
O.1.4.1	Брой обновени или преоборудвани места за непридружени непълнолетни лица	120	138	**138**

Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Подкрепа за непридружени малолетни и непълнолетни лица, настанени в СЗ





Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИНДИВИДУАЛНИ ИНДИКАТОРИ

Специфична цел 1 „ Обща европейска система за убежище“

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Целева стойност	Стойност към 10/2026	
AMIF 7	Брой месеци, през които е осъществявана **текуща поддръжка**	40	**29**	Оперативна подкрепа чрез наемане на допълнителен персонал и текуща поддръжка в ДАБ
AMIF 6	Брой месеци, през които е бил **нает допълнителен персонал**	40	**33**	

Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЕН ПРОДУКТ И РЕЗУЛТАТ

Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Цел (2029)	Стойност към 04/2026	Стойност към 10/2026
O.2.1	Брой участници в мерки преди заминаване	200	225	**225**
O.2.3	Брой подпомогнати участници	18 895	2 879	**4 298**
O.2.3.1	Брой на участниците в езикови курсове	5 750	1 049	**1 688**

Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЕН ПРОДУКТ И РЕЗУЛТАТ

Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Цел (2029)	Стойност към 04/2026	Стойност към 10/2026
O.2.3.2	Брой участници в курсове за гражданска ориентация	3 300	97	**330**
O.2.3.3	Брой участници, получили персонализирано професионално ориентиране	3 100	265	**596**

Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЕН ПРОДУКТ И РЕЗУЛТАТ

Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Цел (2029)	Стойност към 04/2026	Стойност към 10/2026
R.2.8	Брой участници в езикови курсове, които са подобрили степента на владее на на езика с поне едно ниво	4 700	57	**352**
R.2.9	Брой участници, които са посочили, че дейността е била полезна за тяхната интеграция	4 743	856	**1 643**

Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЕН ПРОДУКТ И РЕЗУЛТАТ

СД Създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца - бежанци в България







Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЕН ПРОДУКТ И РЕЗУЛТАТ

Специфична цел 3 „Връщане“

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Цел (2029)	Стойност към 04/2026	Стойност към 10/2026
O.3.2	Брой закупени съоръжения, включително брой закупени или актуализирани ИКТ системи	18	0	**4**
O.3.3	Брой завърнали се лица, получили помощ за реинтеграция	1 550	11	**27**
R.3.7	Брой изведени завърнали се лица	1 680	940	**1 146**

Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРАЕН ПРОДУКТ И РЕЗУЛТАТ

Специфична цел 3 „Връщане“

ИНДИВИДУАЛНИ ИНДИКАТОРИ				
	Брой ГТД с наложени ПАМ, на които е осигурен превод	3 000	**3 711** арабски, персийски, пущу, урду	Прилагане на ПАМ, наложени на ГТД и осигуряване на превод на ПАМ
	Брой подготвени документи за връщане на ГТД с наложени ПАМ	1 680	**1 146**	
	Брой месеци, в които са покрити оперативните разходи за СДВНЧ	40	**33**	Осигуряване на средства за оперативни разходи за СДВНЧ (в София и Любимец)

Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТ

Специфична цел 4 „Солидарност“

ID	НАИМЕНОВАНИЕ	Цел (2029)	Стойност към 10/2026	
R.4.4	Брой презаселени лица	50/80	34	2 проекта с бенефициент Държавна агенция за бежанците при МС Ефективно презаселване на граждани на трети страни на територията на Република България ✓ **проект 1** - **9 лица** по споразумения с Район Витоша и Район Кремиковци (по заявка 2023) ✓ **проект 2 – 25 лица** по споразумения за интеграция със СО Райони Красно село (5) и Средец (6), община Ивайловград (6) и община Бургас (8) (по заявка 2024-2025)

Съфинансирано от Европейския съюз



ПОКАНИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 2021-2027 г.

Съфинансирано от Европейския съюз



ПОКАНИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ФУМИ 2021-2027 г.

Покани в процес на оценка от ЕК на подадените заявления:

- Специфично действие AMIF/2026/SA/2.4.1 - Защита на правата на работниците от трети държави, заедно с мерки за борба с незаконното наемане на работа на незаконно пребиваващи ГТД
- Специфично действие AMIF/2026/SA/2.4.2 - Подкрепа за прилагането на мерки за интеграция от местните и регионалните власти
- Специфично действие AMIF/2026/SA/2.1.1 - Подкрепа за консулските служби от държавите членки за иновации и партньорства за таланти

Текущи покани за СД

- Специфично действие (AMIF/2026/SA/2.4.4) - Подкрепа за действията на държавите членки за изпълнението на Резерва на ЕС от таланти (EU Talent Pool)
- Специфично действие AMIF/2026/SA/IMPACT - Прилагане на Пакта за миграция и убежище в рамките на Постоянния инструментариум на ЕС за подпомагане на миграцията (IMPACT)

Съфинансирано от Европейския съюз



НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТИ СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙСТВИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ

Съфинансирано от Европейския съюз

СД Създаване на алтернативни решения за цялостни услуги за социални грижи за непридружени деца бежанци в България (AMIF/2023 /SA/1.2.1/10 UAMs)

- Общ бюджет на проектното предложение: **13 361 391 евро**
- Бенефициент – Държавна агенция за бежанците при МС, партньори: Мисия на Международната организация по миграция в България, УНИЦЕФ, 6 общини,
- дата на договор за БФП 20.06.2025 г.

Дейност	График към ЕК	График по заповед за БФП	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Консултиране, подкрепа и извеждане на непридружените деца към социални услуги от резидентен тип грижа - ДАБ	48 месеца (от 20.06.2025 г.)	48 месеца (от датата на сключване на договора)	Проведени са 198 бр. консултации, изведени са 29 деца (12 от РПЦ Харманли и 17 от РПЦ София)	Няма, изпълнява се в срок	н/п
Създаване и функциониране на алтернативна грижа за непридружени, непълнолетни деца – общини Бургас, Малко Търново, Ивайловград, Тунджа	48 месеца (от 20.06.2025 г.)	48 месеца (от датата на сключване на договора)	Сключени договори по ЗОП за инженеринг – общини Малко Търново, Ивайловград, Тунджа. Обявена процедура от община Бургас.	Дейностите се изпълняват в срок. Забава в подготовката на процедурата за община Бургас	В процес на разглеждане е предложение за изменение на проекта

Съфинансирано от Европейския съюз

СД Създаване на алтернативни решения за цялостни услуги за социални грижи за непридружени деца бежанци в България

(AMIF/2023 /SA/1.2.1/10 UAMs)

- Общ бюджет на проектното предложение: **13 361 391 евро**
- Бенефициент – Държавна агенция за бежанците при МС, партньори: Мисия на Международната организация по миграция в България, УНИЦЕФ, 6 общини,
- дата на договор за БФП 20.06.2025 г.

Дейност	График към ЕК	График по заповед за БФП	Статус към м. октомври 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Осигуряване на подкрепа и сигурност на непридружени деца, търсещи международна закрила - МОМ	48 месеца (от 20.06.2025 г.)	48 месеца (от датата на сключване на договора)	Проведени 137 бр. консултации (132 социални и 5 психологически); Настанени 134 деца (129 момчета, 5 момичета) в СЗ към РПЦ Харманли	Няма, изпълнява се в срок	н/п
Методическа подкрепа за укрепване на грижата и закрилата на непридружените деца бежанци - УНИЦЕФ	48 месеца (от 20.06.2025 г.)	48 месеца (от датата на сключване на договора)	- Стартирали обучения за служители на ДАБ - стандарти и процедури за грижата и закрилата за деца бежанци - Подготвена комуникационна кампания за приемна грижа с фокус върху непридружените деца бежанци	Няма, изпълнява се в срок	н/п

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Държави-членки под натиск – подкрепа за Украйна“ (AMIF/2023/SA/1.2.3)

- Общ бюджет на проектното предложение: 12 083 943 евро
- Бенефициент – Мисия за България на Международната организация по миграция, партньор - Сдружение „Български Червен кръст“, дата на договор за БФП 30.01.2025 г.
- **Дейност**: „Подкрепа за интеграция на бежанци от Украйна“

Дейност	График към ЕК	График по заповед за БФП	Статус към м. юни 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Информационно-ресурсни центрове за подкрепа и улесняване на интеграцията на бежанци от Украйна (изпълнява се от МОМ)	48 месеца от 13.12.2023 г.)	48 месеца (от датата на сключване на договора)	Изпълнява се в четири ИРЦ в София, Пловдив, Бургас и Варна. Предоставени са 1 530 бр. консултации (психологически, правни и социални). Осигурена е финансова помощ за настаняване на 41 семейства. Стартирани са курсове за професионална квалификация. Сключен е договор за доставка на учебни материали, които ще бъдат раздадени в началото на учебната година.	Изпълнява се в срок	н/п
Провеждане на обучение по български език (изпълнява се от МОМ)	48 месеца (от 13.12.2023 г.)	48 месеца (от датата на сключване на договора)	Курсовете за ниво А1 се провеждат от м. септември 2025 г., предимно онлайн. Приключили са 18 групи и са обучени 284 участници, над 98% от които смятат дейността за полезна за интерграцията им и ще препоръчат програмата.	Компенсирано е минимално закъснение в графика	н/п

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Държави-членки под натиск – подкрепа за Украйна“ (AMIF/2023/SA/1.2.3)

- Общ бюджет на проектното предложение: 12 083 943 евро
- Бенефициент – Мисия за България на Международната организация по миграция, партньор - Сдружение „Български Червен кръст“, дата на договор за БФП 30.01.2025 г.
- **Дейност**: „Подкрепа за интеграция на бежанци от Украйна“

Дейност	График към ЕК	График по заповед за БФП	Статус към м. юни 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Укрепване на капацитета за подкрепа на бежанци от Украйна (изпълнява се от МОМ)	48 месеца (от 13.12.2023 г.)	48 месеца (от датата на сключване на договора)	Проведени три обучения, един семинар и едно информационно събитие с общо 211 участници. Обученията са водени от МОМ и БЧК и са били насочени към персонал на първа линия на тема „Ефективна комуникация, работа в кризисни ситуации и подкрепа на уязвими мигранти”.	Компенсирано е минимално закъснение в графика	н/п
Подкрепа за адаптация и достъп до услуги (изпълнява се от БЧК)	48 месеца (от 13.12.2023 г.)	48 месеца (от датата на сключване на договора)	Дейността се реализира в София, Варна, Бургас, Добрич, Русе и Пловдив. Предоставени са над 1 300 консултации - социални услуги здравеопазване, образование, превод и придружаване до институции за административни процедури;	Компенсирано е минимално закъснение в графика	н/п

Съфинансирано от Европейския съюз

СД „Държави-членки под натиск – подкрепа за Украйна“ (AMIF/2023/SA/1.2.3)

- Общ бюджет на проектното предложение: 12 083 943 евро
- Бенефициент – Мисия за България на Международната организация по миграция, партньор - Сдружение „Български Червен кръст“, дата на договор за БФП 30.01.2025 г.
- **Дейност**: „Подкрепа за интеграция на бежанци от Украйна“

Дейност	График към ЕК	График по заповед за БФП	Статус към м. юни 2026 г.	Проблеми/ закъснения	Предприети действия
Хуманитарно и финансово подпомагане (изпълнява се от БЧК)	48 месеца (от 13.12.2023 г.)	48 месеца (от датата на сключване на договора)	Помощта се предоставя за период от 4,5 мес., вкл. (заплащане на наем и режийни). Подпомогнати са 124 домакинства (414 бежанци) в София, Варна, Бургас, Добрич и Пловдив.	Компенсирано е минимално закъснение в графика	н./п
Професионално ориентиране и пазар на труда (изпълнява се от БЧК)	48 месеца (от 13.12.2023 г.)	48 месеца (от датата на сключване на договора)	Предоставени са 648 консултации, за ориентиране на пазара на труда. Стартирано е предоставяне на подкрепа за участие в курсове за професионална квалификация и преквалификация. Подписано е споразумение с Агенцията по заетостта и съвместна работа с дирекция „Бюро по труда“. Курсовете по български език за ниво А1 са успешно завършени от 68 украински граждани.	Компенсирано е минимално закъснение в графика	

Съфинансирано от Европейския съюз



НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ПО СПЕЦИФИЧНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ПАКТА НА ЕС ЗА МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ

Съфинансирано от Европейския съюз

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПАКТА НА ЕС ЗА МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ

✓ Специфично действие за изпълнение на Пакта за миграция и убежище (40 479 775,68 евро за изпълнение на дейности)

❑ Държавна агенция за бежанците – общо разпределени 25 995 026,68 евро

- обявени процедури от ИГРП за 2025 г. и за 2026 г. - 25 995 026,67 евро
- сключени договори - 10 557 865,41 евро (40 % от средствата за ДАБ)
- не са подадени проекти за 2 операции – прехвърлени в ИГРП за 2026 г., промяна на Плана за изпълнение на Пакта за миграция и убежище – премахнати от ИГРП

❑ Дирекция „Миграция“ – общо разпределени 4 900 000 евро
- обявени процедури от ИГРП за 2025 г. и ИГРП за 2026 г. – 4 900 000 (100 %)
- издадена заповед – 900 000 евро (18 % от средствата за ДМ)

❑ Министерство на вътрешните работи - за охрана на РПЦ на ДАБ - 9 584 749 евро
- обявена процедура от ИГРП за 2026 г.

✓ Общ дял на договорените средства – 28 %

Проект BG65AMPR001-1.004-0001-C01
„Повишаване на техническия капацитет за ефективно изпълнение на процедурите по връщане“

Проектът е специфично действие по ФУМИ, разработено в отговор на засилените ангажименти на България по изпълнение на Пакта за убежище и миграция.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Доставка на служебни автомобили за нуждите на дирекция „Миграция с цел повишаване на техническия капацитет за ефективно изпълнение на процедурите по връщане.

ПРЕДВИДЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА
16 превозни средства за осъществяване на процедурата по връщане:

10
Леки автомобила
4+1 места

6
Буса
8+1 места

Общ бюджет: 899,996.14 евро
Период на изпълнение: 06.04.2026 г. – 06.10.2027 г.

Съфинансирано от Европейския съюз

Проект BG65AMPR001-1.004-0001-C01 „Повишаване на техническия капацитет за ефективно изпълнение на процедурите по връщане“

Обществена поръчка с предмет „Доставка чрез закупуване и гаранционно обслужване на нови превозни средства за нуждите на дирекция „Миграция“ по две обособени позиции:

- **Обособена позиция №1:** „Доставка и гаранционно обслужване на 10 броя леки автомобили (4+1 места)“
- **Обособена позиция №2:** „Доставка и гаранционно обслужване на 6 броя бусове (8+1 места)“

→ ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОП:
655 388,18 евро без ДДС

→ ДАТА НА ОТКРИВАНЕ НА ОП:
26.10.2026 г.

Съфинансирано от Европейския съюз

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 2021-2027

ОСМО ЗАСЕДАНИЕ

Напредък при изпълнението на програмата по ФУМИ 2021 – 2027 г.

гр. София, бул. „Цариградско шосе” №28,
East Plaza Hotel, Зала Сатурн,
27 октомври 2026 г., 13:00 часа

Съфинансирано от Европейския съюз

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 2021-2027

Представяне на проект „Доставка на МПС, Евродак и CAFIS станции за нуждите на ДАБ при МС“

със сключен Договор за БФП 812108-17/26.05.2026 г.

между:

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

и

Дирекция „Международни проекти” МВР

Съфинансирано от Европейския съюз

Основна информация за проекта

Продължителност: 18 месеца |

Краен срок за изпълнение: 26.11.2027 г.

Бюджет на проекта: 1 390 735,25 евро, от които:

90% **европейско финансиране** – до 1 251 661,71 евро и

10% **национално съфинансиране** - до 139 073,54 евро.

Цели на проекта

Повишаване на административния и техническия капацитет на ДАБ при МС за ефективно прилагане на процедурите по международна закрила в съответствие с изискванията на Общата европейска система за убежище и Пакта за миграцията и убежището.

Укрепване капацитета на ДАБ при МС за провеждане на процедурата по убежище, т.ч. и за процедурата за убежище на границата;

Подобряване на мобилността, процесите по регистрация и идентификация на лицата, търсещи международна закрила, както и ефективността на административните процедури.

Съфинансирано от Европейския съюз

Реализация на основни дейности по проекта

1. **Доставка на 5 автомобила (4+1) и 5 броя микробуси (8+1) за нуждите на ДАБ при МС и въвеждането им в експлоатация** – проведена процедура по ЗОП по 4 обособени позиции. Сключени 2 договора по 2 обособени позиции за доставка и гаранционно обслужване на 5 броя микробуси (8 + 1 места) и на 2 броя леки електрически автомобили (4 + 1 места). На 16.10.2026 г. е прекратена процедурата по две от ОП за доставка и гаранционно обслужване на 1 брой лек автомобил с повишена проходимост (6 + 1 места) и на доставка и гаранционно обслужване на 3 броя леки автомобили (4 + 1 места).

2. **Доставка на 16 броя биометрични станции (LiveScan) със софтуер за управление и доставка на 16 броя специализирани работни станции на Евродак със софтуер за управление за постигане на пълна съвместимост с националната автоматизирана биометрична идентификационна система (CABIS) и ЕВРОДАК.** - проведена процедура по ЗОП със сключен договор за доставка.

3. **Осигуряване и внедряване на интегрирано техническо решение за документи, издавани от ДАБ при МС**. – подготовка на документи за представяне на предварителен контрол.

4. **Видимост, прозрачност и комуникация** – публикувана е информация за проекта на интернет страницата на ДАБ при МС.

5. **Управление на проекта –** сформиран екип за управление на проекта със заповед №РД-05-354/02.06.2026

Съфинансирано от Европейския съюз

Очаквани резултати

Ефективно организиране на прехвърлянето на лица между центровете, по-бърза реакция при необходимост от оперативни действия и подобряване на координацията между териториалните поделения на Агенцията.

Осигуряване на цялостна, интегрирана и надеждна система за издаване на регистрационни карти с повишено ниво на защита срещу подправяне, фалшифициране и неоторизирано копиране.

Подобрена ефективност на процесите по регистрация и идентификация на лицата, търсещи международна закрила, чрез осигуряване на съвременно биометрично оборудване и техническа възможност за работа със системата Евродак.

Публичност и прозрачност относно финансовата подкрепа от Европейския съюз, както и информираност на обществеността относно целите и резултатите от проекта.

Съфинансирано от Европейския съюз

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 2021-2027

Представяне на проект „Строително монтажни работи на сгради на ДАБ при МС“

със сключен Договор за БФП 812108-18/26.05.2026 г.

между:

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

и

Дирекция „Международни проекти” МВР

Съфинансирано от Европейския съюз

Основна информация за проекта

Продължителност: 12/36 месеца |

Краен срок за изпълнение: 26.06.2027 г./26.05.2029 г.

Бюджет на проекта: 9 167 130,16 евро, от които:

90% **европейско финансиране** – до 8 250 417,14 евро и

10% **национално съфинансиране** - до 916 713,02 евро.

Цели на проекта

Свързани с подобряване на условията за прием и настаняване на лицата, търсещи международна закрила, чрез ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващата инфраструктура на приемателните и транзитните центрове на ДАБ при МС.

Проектът е насочен към подобряване на материално-битовите условия и функционалността на сградния фонд, осигуряване на безопасна, достъпна и устойчива среда за настаняване, както и привеждане на условията за прием в съответствие с европейските стандарти, което същевременно ще се повиши капацитетът и ефективността на националната система за прием.

Съфинансирано от Европейския съюз

Реализация на основни дейности по проекта

1. Проектиране, строителство и авторски надзор на Корпус 1 в РПЦ – Харманли, включващи: - Основен ремонт на сградния фонд на Корпус 1 в РПЦ – Харманли; - Строителен надзор. – Изготвя се приложимата документация по процедурата по ЗОП. Предстои обявяване до 28.10.2026 г.

2. Проектиране, строително-ремонтни работи и авторски надзор на покрив и сграда (Хале 11) Регистрационно-приемателен център (РПЦ) - гр. Харманли, включващи: - Основен ремонт на Хале 11 и покриви в РПЦ - Харманли. - Строителен надзор. – Изготвя се приложимата документация по процедурата по ЗОП. Предстои обявяване до 30.10.2026 г.

3. Проектиране, строителство и авторски надзор на покрив, помещения и инсталации на II-ри и III-ти етажи в Блок А, РПЦ - София, ПМЗ Военна рампа, включващи: - Основен ремонт на покрив, помещения и инсталации на II-ри и III-ти етажи в Блок А, РПЦ - София, ПМЗ Военна рампа“: - Строителен надзор. – Изготвя се приложимата документация по процедурата по ЗОП. Очаква се изменение за предназначението на имота. Предстои обявяване до 06.11.2026 г.

4. Ремонт на покриви в ТЦ с. Пъстрогор, на Хале 9 в РПЦ - Харманли и на ПМЗ Враждебна в РПЦ София - Изготвя се приложимата документация по процедурата по ЗОП. Очаква се изменение за предназначението на имота. Предстои обявяване до 06.11.2026 г.

5. Проектиране и строително-ремонтни работи и авторски надзор за изпълнение на нов водопровод в урегулиран поземлен имот на РПЦ-гр. Харманли, включващи: - Проектиране и строително-ремонтни работи и авторски надзор за обект: „Изпълнение на нов водопровод в урегулиран поземлен имот на Регистрационно-приемателен център (РПЦ) - гр. Харманли; - Строителен надзор – Обявена поръчка 03.09.2026 г. (Уникален номер на поръчката 00268-2026-0010 – 17 кандидати) Комисията следва да приключи своята работа до 27.10.2026 г.

6. Видимост, прозрачност и комуникация – публикувана е информация за проекта на интернет страницата на ДАБ при МС.

7. Управление на проекта – сформиран екип за управление на проекта със заповед №РД-05-355/02.06.2026 г.

Съфинансирано от Европейския съюз

Очаквани резултати

Осигуряване подкрепа на системата за убежище на Р. България по отношение на инфраструктура и услуги, включително на местно и регионално равнище.

В резултат на приложените и реализирани дейности ще бъдат ремонтирани и модернизирани приемателни и транзитни центрове в РПЦ гр.Харманли и РПЦ гр.София, ПМЗ Военна рампа, ПМЗ Враждебна и ТЦ с.Пъстрогор, осигурявайки адекватни условия за настаняване на лицата, търсещи международна закрила.

Публичност и прозрачност относно финансовата подкрепа от Европейския съюз, както и информираност на обществеността относно целите и резултатите от проекта.

Съфинансирано от Европейския съюз

Благодарим за вниманието!


sar@saref.government.bg

www.aref.government.bg

Съфинансирано от Европейския съюз

ФОНДОВЕ ЗА
СИГУРНОСТ

ПУБЛИЧНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ



Финансирано от
Европейския съюз

ФОНДОВЕ ЗА СИГУРНОСТ

SOCIAL MEDIA



КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

www.mvr.bg/dmp

Фондове за сигурност


Home Affairs Funds BG

www.eufunds.bg



Финансирано от Европейския съюз

РЕЗУЛТАТИ 05/26 – 10/26






Финансирано от Европейския съюз

РЕЗУЛТАТИ
05/26 – 10/26















ИНФО ДНИ


Фондове за сигурност
Published by Mila Tzaneva · October 9 at 4:35 PM ·
Информационен ден за общини по фонд „Убежище, миграция и интеграция"
На 13 октомври 2026 г. от 10:00 ч. дирекция „Международни проекти" - МВР ще проведе онлайн информац... See more
Инфо ден за общини
Убежище, миграция и интеграция 2021-2027
Финансирано от Европейския съюз
See insights and ads
Boost post
19
7


Фондове за сигурност
Published by Mila Tzaneva · October 13 at 3:06 PM ·
Как общините могат да подкрепят интеграцията на хора, получили международна закрила?...
See more
Презаселване
Инфо среща
Преместване
#MigrationEU
Отворени процедури за общини
Интеграция на бежанци, преместени от държави членки на ЕС,
Интеграция на лица, презаселени от трети страни.
13/10 2026
#MigrationEU
#Солидарност

МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ

ПОСРЕЩНАХМЕ
МРЕЖАТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ
НА СТРАНИТЕ ОТ ЮЖНА ЕВРОПА И БАЛКАНИТЕ









ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ

УЧИМ


Subject centred, looking straight into the camera.
European Commission


10th Plenary Meeting of the INFORM EU Network
Kalamata, 6-8 May 2026
How to keep people engaged in the European project?
Panel discussion
European Commission

УЧИМ


първия кадър
Емоционален
Силен
Приковаващ


SkillCatalyst



100 БЕНЕФИЦИЕНТИ

ОБУЧАВАМЕ



Финансирано от
Европейския съюз

87%

СМЯТАТ, ЧЕ НАУЧЕНОТО ЩЕ ИМ
БЪДЕ ОТ ПОЛЗА В ПРАКТИКАТА





100 БЕНЕФИЦИЕНТИ

ОБУЧАВАМЕ







Благодаря за вниманието!

Дирекция „Международни проекти“ – МВР

гр. София, ул. „Шести септември“ № 29

https://www.mvr.bg/dmp

e-mail: dmp@mvr.bg

тел.: +359 2 982 74 12