

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВО

гр.Хасково бул."България" № 85

Рег. № 272р-3252, екз./....

..... 27.02.....2018 г....

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение на

Договор Рег. № 272р – 13413/30.06.2017 г.

за обществена поръчка

за възлагане изготвянето на работен инвестиционен проект с детайли по одобрено задание за проектиране, упражняване на авторски надзор, извършване на строително-монтажни работи, демонтажни и ремонтни работи по обновяване, преустройство, ремонт и изграждане на системи за видеонаблюдение на помещенията за настаняване на задържани лица и нелегални мигранти за обект РУ Свиленград при ОДМВР Хасково по Поддейност 2 „Подобряване на условията при задържане на нелегални мигранти в Областните дирекции на МВР“ от споразумение НОМЕ/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 – “Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р. България“.

Днес, 2018 г., в гр. Хасково, на основание чл. 56 от Договор Рег. № 272р-13413/30.06.2017 г. по описа на ОДМВР Хасково сключен между ОДМВР Хасково и “Енерго Ремонт Строй“ ЕООД, в резултат на проведена обществена поръчка с обособени позиции за обектите РУ Ивайловград и РУ Свиленград при ОДМВР Хасково чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП за Поддейност 2 „Подобряване на условията при задържане на нелегални мигранти в Областните дирекции на МВР“ от споразумение НОМЕ/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 – “Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р. България“ във вр. чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП и с оглед постъпило в ОДМВР Хасково писмо Вх. № 272000-16245/22.11.2017 г. с приложена към същото количествено-стойностна сметка от Изпълнителя, писмо Рег. № 8121р-323/05.01.2018 г. от Дирекция „Международни проекти“ - МВР, констативен протокол Рег. № 272000-892/18.01.2018 г.; писмо Вх. № 272000-1778/07.02.2018 г. от Изпълнителя; протокол рег. № 272000-2145/13.02.2018 г. и протокол Рег. № 272000-2610/20.02.2018 г., се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ОДМВР Хасково, юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, второстепенен разпоредител с бюджет, с адрес гр. Хасково, бул. “България” № 85, БУЛСТАТ 129009984, представлявана от Ангел Цанков Ганчев – Директор на ОДМВР, от една страна, наричана по-долу “Възложител”

и

2. "Енерго Ремонт Строй" ЕООД, ЕИК 121891697, ИН по ЗДДС № 121891697, със седалище е адрес на управление: гр. София 1404, район "Триадица", ж.к. „Манастирски ливади“ – Б № 17, представлявано от управителя Стефан Милков Даскалов, от друга страна, наричано по-долу "Изпълнител", като страните се споразумяха за следното:

I. Изменя се текста на чл. 21, ал. 1 от раздел VII, наименован "Възнаграждение на Изпълнителя. Разноски. Условия и начин на плащане" по следния начин:

Чл. 21. (1) За извършването на възложената по този договор работа Изпълнителят има право на възнаграждение в размер на общо 54 132, 00 (петдесет и четири сто тридесет и два) лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 64 958,00 (шестдесет и четири деветстотин петдесет и осем) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС).

II. Описаните по-долу документи са приложения към настоящото допълнително споразумение и съставляват неразделна част от същото и от Договор Рег. № 272р – 13413/30.06.2017 г.:

II. 1. писмо Вх. № 272000-16245/22.11.2017 г. с приложена към същото количествено-стойностна сметка от Изпълнителя;

II. 2. писмо Рег. № 8121р-323/05.01.2018 г. от Дирекция „Международни проекти“ – МВР;

II. 3. констативен протокол Рег. № 272000-892/18.01.2018 г.;


II. 4. писмо Вх. № 272000-1778/07.02.2018 г. от Изпълнителя;

II. 5. протокол рег. № 272000-2145/13.02.2018 г.;

II. 6. протокол Рег. № 272000-2610/20.02.2018 г..

III. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Това допълнително споразумение се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

<p>ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОДМВР - ХАСКОВО</p> <p>1. (подпис и печат)</p> <p>ДИРЕКТОР НА ОДМВР Хасково СТ. КОМИСАР АНГЕЛ ЦАНКОВ ГАНЧЕВ Дата на подписване:</p> <p>2. (подпис)</p> <p>ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ОДМВР Хасково: Дина Стоянова Мишкова Дата на подписване: 26.02.18.</p> <p>Съгласували: Гл.юрисконсулт СКАПОЧР на ОА в ОДМВР Хасково Таня Даниелова Георгиева Дата на съгласуване: 16.02.2018г.</p> <p>ВПД началник ОА при ОДМВР Хасково Ивелин Лилянов Станков Дата на съгласуване: 26.02.2018г.</p>	<p>ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ" ЕООД</p> <p>1. (подпис)</p> <p>УПРАВИТЕЛ: СТЕФАН ДАСКАЛОВ Дата на подписване:</p> 
---	---