



# ДИРЕКЦИЯ

“Комуникационни и  
информационни  
системи”

# ДИРЕКЦИЯ “КИС”



- Проекти от ГП 2015, финансирани със средства по Фонд „Вътрешна сигурност”.
- Проекти от ГП 2016, финансирани със средства по Фонд „Вътрешна сигурност”.
- Поддейности на проект „Спешни мерки за подобряване на възможностите на интегрираното наблюдение, комуникационните и информационни системи по външните граници на Република България”, финансиран със средства по Фонд „Вътрешна сигурност” .





# Проекти от ГП 2015, финансирани със средства по Фонд „Вътрешна сигурност”.

- Осигуряване на следгаранционна поддръжка на ШИС и на изградена ТЕТРА система на външните граници
  - Следгаранционна поддръжка на ТЕТРА
    - Срок на изпълнение – 62 месеца (31.12.2020 г.)
    - Бюджет – 1 600 000 евро
    - Текущо състояние - Разработени и подадени в ДОП-МВР технически спецификации
  - Следгаранционна поддръжка на ШИС
    - Срок на изпълнение – 62 месеца (31.12.2020 г.)
    - Бюджет – 5 000 000 евро
    - Текущо състояние – Обявена ОП
- Обмен и обучение на служители по тематики, свързани със сигурността на информацията, информационните системи и мрежите за пренос за технологична съвместимост на полицейските системи със структури на ЕС
  - Срок на изпълнение – 24 месеца (13.10.2017 г.)
  - Бюджет – 40 000 евро
  - Текущо състояние – Предстои обявяване на ОП





## Проекти от ГП 2016, финансирани със средства по Фонд „Вътрешна сигурност”.

- Изграждане на системи за видеонаблюдение на ГКПП на Република България, осигуряващи охрана на прилежащия периметър и контрол на преминаващите през ГКПП пътни превозни средства
  - Срок на изпълнение – 24 месеца (31.12.2018 г.)
  - Бюджет – 2 400 000 евро
  - Текущо състояние – Разработват се технически спецификации
- Изграждане на нова Национална полицейска система, развитие и поддръжка на автоматизирани информационни системи на МВР
  - Срок на изпълнение – 48 месеца (13.10.2020 г.)
  - Бюджет – 6 500 000 евро
  - Текущо състояние – Разработват се технически спецификации





# Проекти от ГП 2016, финансирани със средства по Фонд „Вътрешна сигурност”.

- Обновяване на софтуера на ТЕТРА система на МВР за взаимодействие по външните граници
  - Срок на изпълнение – 24 месеца (13.10.2018 г.)
  - Бюджет – 2 240 000 евро
  - Текущо състояние – Разработени и подадени в ДОП-МВР технически спецификации





## Поддейности на проект

„Спешни мерки за подобряване на възможностите на интегрираното наблюдение, комуникационните и информационни системи по външните граници на Република България” .

- Незабавно повишаване на капацитета на АИС "Граничен контрол" и Н.ШИС
  - Срок на изпълнение – (30.09.2017 г.)
  - Бюджет – 8 000 000 евро
  - Текущо състояние – Разработват се технически спецификации
- Развитие на ТЕТРА комуникационна система по външните граници
  - Срок на изпълнение – (30.09.2017 г.)
  - Бюджет – 18 300 000 евро
  - Текущо състояние – Разработени и подадени в ДОП-МВР технически спецификации





# ПРИОРИТЕТ ТЕТРА

1	услуга	Обновяване на софтуера на ТЕТРА системата на МВР за взаимодействие по външните граници на ЕС	ФВС
2	услуга	Модернизация и разширяване на радиопокритието и капацитета на ТЕТРА системата за осигуряване на комуникационна среда за взаимодействие на структурите на ГДПБЗН	ФВС
3	доставка	Развитие на възможностите на ТЕТРА комуникационна система на МВР по външните граници	Спешни мерки
4	доставка	Доставка на ТЕТРА терминали	Спешни мерки
5	услуга	Осигуряване на следгаранционна поддръжка на изградени ТЕТРА системи по външните граници	ФВС





# ПРИОРИТЕТ ШИС и АИС ГК

1	доставка	Осигуряване на лицензи за софтуерни продукти; ОП 1: Доставка на лицензи на продукти Oracle за съществуващите информационни системи в МВР ОП 2: Доставка на лицензи за обновяване на Система за Управление на Бази Данни (СУБД) IBM Informix ОП 3: Доставка на лицензи на продукти VMware за съществуващите информационни системи в МВР	Спешни мерки
2	доставка	Доставка на оборудване за подобряване на инфраструктурата и сигурността в центровете за данни	Спешни мерки
3	доставка	Доставка на оборудване за развитие и подобряване на технологичната среда (хардуерна и софтуерна инфраструктура)	Спешни мерки
4	Изграждане, развитие и поддръжка на автоматизирани информационни системи на българската полиция		
	доставка	Доставка и инсталация на хардуерна и софтуерна инфраструктура за полицейските системи	ФВС
	доставка	Доставка, инсталиране и интегриране на технически и програмни средства за защита при осигуряване на обмен на информация между българските правоохранителни органи, Европол и др. институции на ЕС.	ФВС
	услуга	Надграждане на Географски информационни системи	ФВС
	услуга	Следгаранционна поддръжка на АИС "Управление на документните потоци"	ФВС
	услуга	Интегриране на АИС УДП в ЦАИС ДО	ФВС
	услуга	Ремонт на криптиращи устройства за АИС "Европол БГ"	ФВС
	услуга	Следгаранционна поддръжка и надграждане на АИС "Разследване в МВР"	ФВС





# ПРИОРИТЕТ Видеонаблюдение

1	услуга	Изграждане на системи за видеонаблюдение на ГКПП на Република България, осигуряващи охрана на прилежащия периметър и контрол на преминаващите през ГКПП пътни превозни средства	ФВС
---	--------	---	-----



# ДИРЕКЦИЯ “КИС”



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

