

Министерство на  
вътрешните работи  
Дирекция  
„Международни  
проекти“

Процедурен  
наръчник

Анекс 7.1.3.1

**Обобщен план за обществените поръчки  
2015г.**

Стр. 1/8

Рег. № 8629-5388  
30.01 ..... 2015 г.



УТВЪРЖДАВАМ  
Директор на ДМП-МВР:

Мая Петкова

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ВЪРЩАНЕ, ФОНД ЗА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ  
И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ**

Поръчка (договор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществената поръчка (услуга, доставка, строителство)	Прогнозна стойност в евро без ДДС (национално съфин. + средства от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
1.	"Закупуване на перални машини, сушилни и телевизионна техника за нуждите на Разпределителния център в гр. Елхово"	ФВГ - Спешни мерки	НОМЕ-2012-ЕВФ-СА-ЕА-3001	Доставка, Публична покана	32 979	06.01.2015	22.01.2015	28.01.2015	ДМП		
2.	Преводателски услуги	Различни финансови инструменти		Услуги Публична покана	20 000	23.01.2015	17.02.2015	27.02.2015	ДМП		

Обобщен план за обществените поръчки  
2015г.

Поръчка (договор) №	Име	Фонд, годишна програма	Рэф. №	Тип на обществена поръчка (услуга, доставка, строителство)	Прогнозна стойност в евро без ДДС (национално съфинансирване от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
3.	„Предварителна оценка на проекти и анализ на нуждите в областта на информационните системи в областта на сигурността“	ФВГ	Техническа помощ ФВГ	Услуга Открита процедура	46 000	30.03.2015	20.05.2015	15.06.2015	ДМП		
4.	„Предварителна оценка на проекти и анализ на нуждите в областта на киберсигурността“	ФВГ	Техническа помощ ФВГ	Услуга Открита процедура	25 500	30.03.2015	20.05.2015	15.06.2015	ДМП		
5.	„Извършване на външен одит на дейностите по проект № НОМЕ-2012-ЕВФ-СА-ЕА-3001“	ФВГ – Спешни мерки	НОМЕ-2012-ЕВФ-СА-ЕА-3001	Услуга Публична покана	4 200	16.02.2015.	16.03.2015	25.03.2015	ДМП		
6.	„Извършване на одит за съответствие на системите за управление и контрол по АМІФ и ISF“	ТП на АМІФ и ISF	Техническа помощ ФВГ	Услуга Публична покана	15 000	17.03.2015	31.03.2015	15.04.2015	ДМП		
7.	„Ремонт на две помещения в Специален дом за временно настаняване на чужденци“ - гр.София, при Дирекция „Миграция“ - МВР	ЕФВ, ГП 2013	RF/2013/ A5	Строителство Публична покана	15 690	20.02.2015	10.03.2015	20.03.2015	ДМП		
8.	„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на МВР“ с 4 обособени	ЕФВ и ФВГ, ГП 2013	RF/2013/ A6 ЕВФ/2013/A16	Доставка Открита процедура	584 666	10.02.2015	06.04.2015	30.04.2015	ДМП		

Обществен план за обществените поръчки  
2015г.

Поръчка (договор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществената поръчка (услуга, доставка, строителство)	Прогнозна стойност в евро без ДДС (национално съфинансирани средства от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документацията	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригиращи мерки при обявяване на проекта	Забележка
	позиции										
	ОП 1 – „Доставка на специализирани автомобили за транспорт на служебни кучета“	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А16		168 333						
	ОП 2 – Доставка на патрулни автомобили с повишена проходимост“	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А16		333 000						
	ОП 3 – „Доставка на специализиран автомобил за съпровождане на граждани на трети страни“	ЕФВ, ГП 2013	RF/2013/ А6		28 958						
	ОП 4 – „Доставка на специализиран санитарен автомобил с медицинско оборудване (линейка)“	ЕФВ, ГП 2013	RF/2013/ А6		54 166						
9.	„По-нататъшно развитие, модернизирани и оборудване на геоинформационната дейност в Г/ДП чрез събиране, редактиране, обновяване и обработка на цифрови географски	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А3	Доставка Открита процедура	183 333	06.02.2015	30.03.2015	15.04.2015	ДМЛП		

Обобщен план за обществените поръчки  
2015г.

Поръчка (договор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществена поръчка (услуга, доставка, строителство)	Прогнозна стойност в евро без ДДС (национално съфин. + средства от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
	данни и създаване на цифрови модели на граничната линия за въвеждането на стандартите и практиките в управлението на границите в ЕС										
10.	„Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на радиокомуникационно оборудване“	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А6	Доставка Открита процедура	619 184	09.02.2015	20.03.2015	15.04.2015	ДМП		
11.	Обзавеждане и оборудване на авиобаза на ГДП	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А8	Доставка Открита процедура	105 132	17.02.2015	15.04.2015	30.04.2015	ДМП		
12.	„Повишаване на капацитета на служителите на Дирекция Консулски отношения и българските консулства	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А11	Услуга Открита процедура	83 333	16.02.2015	31.03.2015	30.04.2015	ДМП		
13.	Извършване на доставка, инсталация, интеграция, тестване на технически средства за Националната компонента на ШИС	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А13	Доставка Открита процедура	21 769	10.02.2015	30.03.2015	30.04.2015	ДМП		

Анекс 7.1.3.1

Министерство на  
вътрешните работи  
Дирекция  
„Международни  
проекти“

Обобщен план за обществените поръчки  
2015г.

Процедурен  
ниръчник

Стр. 5/8

Поръчка (договор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществената поръчка (услуга, доставка, строителство)	Прогнозна стойност в евро без ДДС (национално съфинансирване)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
14.	„Доставка на ИТ оборудване“ с 2 обособени позиции: ОП 1 - „Доставка на технически средства за нуждите на дирекция АФКОС“	Различни финансови инструменти  Оперативна програма „Техническа помощ“	Проект „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по СКФ“ №0119-АФКОС-1.7 RE/2013 EBF/2013 Дунавска стратегия	Доставка Открита процедура	38 830  11 630  27 200	23.02.2015	13.04.2015	25.04.2015	ДМП		
15.	ОП 2 – Доставка на ИТ оборудване за нуждите на Отговорния орган на ЕФВ и ФВГ, и за нуждите на Координационното звено на ПО 11 на Дунавска стратегия Доставка на канцеларски материали и консумативи	Различни финансови инструменти		Доставка Публична покана	30 000	01.03.2015	30.03.2015	15.04.2015	ДМП		
16.	„Организиране на хотелско настаняване и логистика“	Различни финансови инструменти		Услуга Открита процедура	200 000	30.04.2015	15.07.2015	30.10.2015	ДМП		

Обобщен план за обществените поръчки  
2015г.

Поръчка (договор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществената поръчка (услуга, доставка, строителство)	Прогнозна стойност в евро без ДДС (национално съфин. + средства от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отворен орган	Предприети коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
17.	Оборудване на PSAP на НС 112 за реално приемане на eCall повишавания	Проект „I HERO – Harmonized eCall European“		Доставка Открита процедура	500 000	30.09.2015	20.11.2015	05.12.2015	ДМП		

Процедурен  
наръчник

Б.

Контрол/Преглед  
от началника на  
сектор „Търгове  
и договори“  
Пренасочено към


Дата	25.01.2015
Дата	26.01.15г

Име/ Подпис	
-------------	---

В.

Контрол/Преглед  
от експерт  
„Предварителен  
контрол“  
Пренасочено към

Дата	28.01.15г
Дата	28.01.2015г

Име/ Подпис	
-------------	---

Г.

Контрол/Преглед  
от началник на  
сектор  
„Предварителен  
контрол“  
Пренасочено към


Дата	29.01.2015г
Дата	29.01.2015г

Име/ Подпис	
-------------	--

Д.

Контрол/Преглед  
от Директор на  
ДМП  
Пренасочено към

Дата	30.01.2015г
Дата	

Име/ Подпис	
-------------	---

**Бележки, коментари и инструкции :**

Сектор „ТЪРГОВЕ И ДОГОВОРИ“
ЮРИСКОНСУЛТ

<b>ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ“</b>
<b>ДРУГИ</b>

<b>ВЪТРЕШЕН ОДИТ:</b>		
<i>Коментар на вътрешен одитор от насрещна проверка</i>	<i>Дата</i>	<i>Име на одитора</i>