

Министерство на  
външните работи

Анекс 7.1.3.1

Образец на обобщен план за обществените поръчки  
2014г.

Процедурен наръчник

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ  
Гр. София, 1023, ул. "В.И. Ленин" № 29  
№ 9-14329  
от 10.02.2014 г.

Утвърждавам:

Стойка Димитрова – ВНД, Директор на ДМП

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ВРЪЩАНЕ

Поръчка (договор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществената поръчка (услуга, доставка, строителство)	Бюджет по фиш (национално съфинансированство от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документацията	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
1.	„Специализирани преводчески услуги, свързани с консултативната работа в помощ на уязвими лица”	ЕФВ, ГП 2013	RF/2013/ A3	услуга	40 750 евро без ДДС	01.05.2014	01.07.2014	01.08.2014	ДМП		
3.	„Ремонт на две помещения в Специален дом за временно настаняване на чужденци” - гр.София, при Дирекция „Миграция” - МВР	ЕФВ, ГП 2013	RF/2013/ A5	услуга	12 500 евро без ДДС	01.05.2014	01.07.2014	01.08.2014	ДМП		
4.	„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на Дирекция „Миграция”	ЕФВ, ГП 2013	RF/2013/ A6	доставка	83 333 евро без ДДС	20.06.2014	20.08.2014	20.09.2014	ДМП		

Образец на обобщен план за обществените поръчки  
2014г.

Процедурен наръчник

ФОНД ЗА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ

Поръчка (договор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществената поръчка (услуга, доставка, строителство)	Бюджет по фиш (национално съфинансирване от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документацията	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
5.	„Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните и информационните системи на МВР с оглед подобряване и разширяване на обмена на глас, образи и данни, осигуряване на сигурността и надеждността на мрежата за пренос на данни на МВР и оперативна съвместимост с подобни мрежи в зоната на ЕС“	ФВГ, ГП 2012	ЕВФ/2012/А6	доставка	709 173	29.01.2014	31.03.2014	30.04.2014	ДМП		
6.	“По нататъшно развитие на националните ШИС компоненти и създаване на условия за пълно въвеждане на ШИС 2, фаза 3”, с предмет „Доставка, интеграция и тестване на технически и програмни средства за Националната компонента на Шенгенската информационна система /НШИС/	ФВГ, ГП 2012	ЕВФ/2012/А9	доставка	105 575 евро без ДДС	06.02.2014	05.04.2014	05.05.2014	ДМП		
7.	Прилагане на нови технологии, методи и техники за	ФВГ, ГП 2012	ЕВФ/2012/А10	доставка	59 479 евро без ДДС	06.02.2014	05.04.2014	05.05.2014	ДМП		

**Образец на обобщен план за обществените поръчки  
2014г.**

Процедурен наръчник

	повишаване на нивото на сигурност на използваните технологии за контрол и наблюдение на външните граници при използване на общи ИТ ресурси от информационните системи, осигуряващи обмен на данни с ЕС", фаза 3, с предмет "Доставка, инсталация, интеграция, тестване на технически и програмни средства"	ФВГ, ГП 2012 и ГП 2013	ЕВВ/2012-А12/2013-А10	доставка	167 065 евро без ДДС	10.02.2014	05.04.2014	05.05.2014	ДМП	
8.	"Въвеждане на система за визов контрол от Дирекция "Миграция" и регионалните структури "Миграция"	ФВГ, ГП 2012	ЕВВ/2012/А3	доставка	103 656 евро	20.02.2014	22.04.2014	15.05.2014	ДМП	
9.	"По-нагатагъшно развитие, модернизирване и оборудване на геоинформационната дейност в ГДП, чрез събиране, редактиране, обновяване и обработка на цифрови географски данни и създаване на цифрови модели на граничната линия за въвеждането на стандартите и практиките в управлението на границите в ЕС"	ФВГ, ГП 2012	ЕВВ/2012/А3	доставка	103 656 евро	20.02.2014	22.04.2014	15.05.2014	ДМП	

Образец на обобщен план за обществените поръчки  
2014г.

Процедурен наръчник

10.	„Извършване на планови следгаранционни технически обслужвания, ремонти и годишни технически прегледи на автомобили, доставени по инструмента Шенген”	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А2	услуга	81 784евро без ДДС	01.03.2014	01.05.2014	01.06.2014	ДМП	
11.	„Създаване на географска информационна система (ГИС) за границата на ЕС на българска територия”	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А3	доставка	182 333 евро без ДДС	20.03.2014	20.05.2014	20.06.2014	ДМП	
12.	Доставка на радио-комуникационно оборудване за ТЕРА мрежата на МВР	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А6	доставка	695 000 евро без ДДС	20.04.2014	20.06.2014	20.07.2014	ДМП	
13.	„Поддръжка на техническото оборудване и софтуер на националната визова информационна система и интерфейс на Визовата информационна система и мрежата за консултиране VISION на ЕС”	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А9	услуга	995 000 евро без ДДС	01.03.2014	01.05.2014	01.06.2014	ДМП	
14.	„Повишаване на capacитета на служителите на Дирекция Консулски отношения и българските консулства	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А11	услуга	83 333 евро без ДДС	01.04.2014	01.06.2014	01.07.2014	ДМП	

Образец на обобщен план за обществените поръчки  
2014г.

Процедурен наръчник

15.	Оборудване на 7 бр. МПС с висока проходимост с три вида мобилни устройства, с цел проверка и откриване на укрити лица в транспортни средства - преносима система "туплящо сърце", преносима система за откриване и изследване на кухнини, преносимо устройство за откриване на укрити лица по наличие и завишени нива на въглероден диоксид в товарните помещения на автомобилите /газоанализатор/	ФВГ, ГП 2013	ЕВВ/2013/А12	доставка	357 000 евро без ДДС	01.04.2014	01.06.2014	01.07.2014	ДМП	
16.	По-нататъшно развитие и поддръжка на националните ШИС компоненти и създаване на условия за пълно изпълнение на техническите изисквания на ШИС 2", с предмет „Следгаранционна поддръжка на Националната компонента на Шенгенската информационна система" (НШИС)	ФВГ, ГП 2013	ЕВВ/2013/А13	услуга	910 785 евро без ДДС	01.03.2014	01.05.2014	01.06.2014	ДМП	
17.	Доставка на оборудване за обмен на ситуационна картина за НКЦ и три ЛКЦ за ГДГП - МВР	ФВГ, Дейности на общността 2012, Проект „Обмен на ситуационна картина за съседни участъци от външна граница между румънския и		доставка	117 891,66 евро без ДДС	01.09.2014	01.10.2014	01.11.2014	ДМП	

**Образец на обобщен план за обществените поръчки  
2014г.**

Процедурен наръчник

		българския Национални координационни и центрове"												
18.	Ремонт покрив, СМР и вътрешни ремонти на сграда, находяща се на адрес: гр.София, ул."Ген.Пьотр Паренсов"	Техническа помощ ФВГ	услуга	55 000 евро без ДДС	01.05.2014	01.07.2014	01.08.2014	ДМП						

**ФОНД ЗА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ - СПЕШНИ МЕРКИ**

Поръчка (договор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществената поръчка (услуга, доставка, строителство)	Бюджет по фиш (национално съфинансирване от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригирани мерки при забавяне на проекта	Забележка
1	Предоставяне на преводчески услуги	ФВГ, Спешни мерки,	НОМЕ/20 12/ЕВФХ/ СА/ЕА/30 01	услуги	430846 евро без ДДС	17.01.2014	15.03.2014	15.04.2014	ДМП		
2.	Осигуряване на дюпели, одеяла и чаршафи за настанени лица от трети страни	ФВГ, Спешни мерки,	НОМЕ/20 12/ЕВФХ/ СА/ЕА/30 01	доставка	48777 евро без ДДС	17.01.2014	15.03.2014	15.04.2014	ДМП		

**Образец на обобщен план за обществените поръчки  
2014г.**

Процедурен наръчник

3.	Осигуряване на санитарни пакети за настанени лица" - "Спешни мерки	ФВГ, Спешни мерки,	НОМЕ/20 12/ЕВФХ/ СА/ЕА/30 01	доставка	76797 евро без ДДС	17.01.2014	15.03.2014	15.04.2014	ДМП		
4.	Осигуряване на резервни части, консумативи и ремонт на служебните автомобили	ФВГ, Спешни мерки,	НОМЕ/20 12/ЕВФХ/ СА/ЕА/30 01	доставка	124757 евро без ДДС	27.01.2014	30.03.2014	30.04.2014	ДМП		
5.	Доставка на ИТ и офис оборудване	ФВГ, Спешни мерки,	НОМЕ/20 12/ЕВФХ/ СА/ЕА/30 01	доставка	49 289 евро без ДДС	27.01.2014	30.03.2014	30.04.2014	ДМП		

**Образец на обобщен план за обществените поръчки  
2014г.**

Процедурен наръчник

6.	Поддръжка на специализирано техническо оборудване за граничен контрол и наблюдение на българо-турската граница	ФВГ, Спешни мерки, Дейност 2	НОМЕ/20 12/ЕВФХ/ СА/ЕА/30 01	услуга	408 550 евро без ДДС евро без ДДС	17.02.2014г.	30.03.03.20 14г.	30.04.2014г.	ДМП	
7	Реновиране и оборудване на помещения за настаняване	ФВГ, Спешни мерки, Дейност 3	НОМЕ/20 12/ЕВФХ/ СА/ЕА/30 01	строителство	216 800 евро без ДДС	20.02.2014г.	20.04.2014г	20.05.2014г.	ДМП	
48	Осигуряване на храна за настанени лица в помещения на ГДП-МВР	ФВГ, Спешни мерки, Дейност 4	НОМЕ/20 12/ЕВФХ/ СА/ЕА/30 01	доставка	71 040 евро без ДДС	10.02.2014г.	10.04.2014г	10.05.2014г.	ДМП	



Образец на обобщен план за обществените поръчки  
2014г.

Процедурен наръчник

ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Поръчка (договор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществената поръчка (услуга, доставка, строителство)	Бюджет по фиш (национално съфин. + средства от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на приключване на оценката	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
1.	„Закупуване на превозни средства за транспортно осигуряване дейностите по проекта“ по проект „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по СКФ“, предмет „Доставка на едно МПС за превоз на пътници с 8+1 брой места“	Оперативна програма „Техническа помощ“	проект №0119-АФКОС-1.7	доставка	32 000 евро без ДДС	15.02.2014	15.04.2014	15.05.2014	ДМП		
2.	Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в чужбина			услуги	300000 евро в ДДС	1.06.2014	15.08.2014	15.09.2014 (Влиза в сила от 03.12.2014)	ДМП		

Образец на обобщен план за обществените поръчки  
2014г

Процедурен наръчник

Б.	Контрол/Преглед от началника на сектор „Търгове и договори”	Дата	30.04.2014г.	Име/ Подпис	Ив. Станев
	Пренасочено към	Дата	30.04.2014г.		
В.	Контрол/Преглед от експерт „Предварителен контрол”	Дата	27.04.2014г.	Име/ Подпис	Е. Графова
	Пренасочено към	Дата	4-кв-7, ПУ		
Г.	Контрол/Преглед от началник на сектор „Предварителен контрол”	Дата	07.02.2014	Име/ Подпис	М. Тенева
	Пренасочено към	Дата	директор 07.02.2014		
Д.	Контрол/Преглед от Директор на ДМП	Дата	07.02.2014	Име/ Подпис	С. Димитрова

Бележки, коментари и инструкции :

Сектор „ТЪРГОВЕ И ДОГОВОРИ”
ЮРИСКОНСУЛТ