

Министерство на
вътрешните работи
Дирекция
„Международни
проекти“

Процедурен
наръчник

Анекс 7.1.3.1

Обобщен план за обществените поръчки
2015г.

Стр. 1/9

Актуализиран към2015г
19.10.2015г



УТВЪРЖДАВАМ:
Директор на ДМП-МВР

Мая Петкова

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ВРЪЩАНЕ, ФОНД ЗА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ
ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“, ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ

Поръчка (договор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществена поръчка (услуга, доставка, строителство)	Прогнозна стойност в евро без ДДС (национално съфинансирване от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
1.	"Закупуване на перални машини, сушилни и телевизионна техника за нуждите на Разпределителния център в гр. Елхово"	ФВГ - Слешни мерки	НОМЕ-2012-ЕВФ-СА-ЕА-3001	Доставка, Публична покана	32 979	06.01.2015	19.01.2015	26.01.2015	ДМП		Избран изпълнител

Анекс 7.1.3.1

Министерство на
вътрешните работи
Дирекция
„Международни
проекти“

Процедурен
наръчник

Обобщен план за обществените поръчки
2015г.

Стр. 2/9

Поръчка (договор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществена поръчка (услуга, доставка, строителство)	Прогнозна стойност в евро без ДДС (национално съфин. + средства от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригирани мерки при обявяване на проекта	Забележка
2.	Преводачески услуги	Различни финансови инструменти		Услуги Публична покана	20 000	20.01.2015	20.02.2015	10.03.2015	ДМП		Избран изпълнител
3.	„Предварителна оценка на проекти и анализ на нуждите в областта на киберсигурността“	ФВС	Техническа помощ ФВГ/ФВС	Услуга Публична покана	25 500	10.11.2015	31.11.2015	15.12.2015	ДМП		
4.	„Извършване на външен одит на дейностите по проект № НОМЕ-2012-ЕВФ-СА-ЕА-3001“	ФВГ – Слешни мерки	НОМЕ-2012- ЕВФ-СА-ЕА- 3001	Услуга Публична покана	4 200	16.03.2015.	31.03.2015	08.04.2015	ДМП		Избран изпълнител
5.	„Ремонт (обновяване) на помещения в специализирания дом за временно настаняване на граждани на трети страни в София“	ЕФВ, ГП 2013	RF/2013/ A5	Строителство Публична покана	15 650	07.04.2015	04.05.2015	21.05.2015	ДМП		Избран изпълнител
6.	„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на МВР“ с 4 обособени позиции ОП 1 „Доставка на специализирани автомобили за транспорт на служебни кучета“	ЕФВ и ФВГ, ГП 2013 ФВГ, ГП 2013	RF/2013/ A6 ЕВФ/2013/A16 ЕВФ/2013/A16	Доставка Открита процедура	583 390 168 333	25.02.2015	27.04.2015	16.06.2015	ДМП		По лог 1- прекратена

Обобщен план за обществените поръчки
2015г.

Поръчка (логовор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществената поръчка (услуга, доставка, строителство)	Прогнозна стойност в евро без ДДС (национално съфинансирания средства от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
	ОП 2 – Доставка на патрулни автомобили с повишена проходимост“	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А16		333 000						По лот 2 - Избран изпълнител
	ОП 3 – „Доставка на специализиран автомобил за съпровождане на граждани на трети страни“	ЕФВ, ГП 2013	RF/2013/ А6		28 958						По лот 3 и лот 4 - прекратена
	ОП 4 – „Доставка на специализиран санитарен автомобил с медицинско оборудване (линейка)“	ЕФВ, ГП 2013	RF/2013/ А6		54 166						
7.	„По-нататъшно развитие, модернизиране и оборудване на геоинформационната дейност в ГДП чрез събиране, редактиране, обновяване и обработка на цифрови географски данни и създаване на цифрови модели на граничната линия за въвеждането на стандартите и практиките в управлението на границите в ЕС“	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А3	Доставка Открита процедура	182 329	09.02.2015	30.03.2015	19.05.2015	ДМП		Избран изпълнител

Обобщен план за обществените поръчки
2015г.

Процедурен
наръчник

Стр. 4/9

Поръчка (логовор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществената поръчка (услуга, доставка, строителство)	Прогнозна стойност в евро без ДДС (национално съфинансирване от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
8.	„Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на МВР с оглед подобряване и разширяване на обмена на глас, образи и данни, осигуряване на сигурността и надеждността на мрежата за пренос на данни на МВР и оперативна съвместимост с подобни мрежи в зоната на ЕС“	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А6	Доставка Открита процедура	619 184	09.02.2015	17.03.2015	29.04.2015	ДМП		Избран изпълнител
9.	Обзавеждане и оборудване на авиобаза на ГДП "Доставка на електродомакинско оборудване, офис обзавеждане и мебелировка" с 3 обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Доставка на електродомакинско оборудване по проект „Изграждане на авиобаза на ГДП“ Обособена позиция 2 – „Доставка на офис	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А8	Доставка Открита процедура	59 566	20.03.2015	12.04.2015		ДМП		Избрани изпълнители по трите лота.
								11.06.2015г			
								24.06.2015г			

Обобщен план за обществените поръчки
2015г.

Процедурен
наръчник

Стр. 5/9

Поръчка (логовор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществена поръчка (услуга, доставка, строителство)	Прогнозна стойност в евро без ДДС (национално съфинансирване от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
	обзавеждане и мебелировка по проект „Изграждане на авиобаза на ГДП“ Обособена позиция 3 – „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Отговорния орган по Европейски фонд за връщане и Фонда за външните граници“							24.06.2015г			
10.	Извършване на доставка, инсталация, интеграция, тестване на технически средства за Националната компонента на ШИС	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А13	Доставка Открита процедура	21 730	25.02.2015	06.04.2015	13.05.2015	ДМП		Избран изпълнител
11.	„Повишаване капацитета на служителите в дирекция „Консулски отношения“ на МВНР и българските консулства“	ФВГ, ГП 2013	ЕВФ/2013/А13	Услуга Публична покана	25 565	06.04.2015г	11.05.2015г	02.06.2015г	ДМП		Избран изпълнител

Обобщен план за обществените поръчки 2015г.

Процедурен
наръчник

Поръчка (логовор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществената поръчка (услуга, доставка, строителство)	Прогнозна стойност в евро без ДДС (национално съфинансирание)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предпристи коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
12.	Доставка на ИТ оборудване за нуждите на МВР; Обособена позиция 1 - "Доставка на ИТ оборудване за Огтоворния и Сертифициращия орган по ФВГ и ЕФВ; Обособена позиция 2 - "Доставка на компютърна и офис техника по проект "Израждане на авиобаза на ГДП; Обособена позиция 3 - "Доставка на технически средства за нуждите на Дирекция "АФКОС"-МВР	Различни финансови инструменти Оперативна програма „Техническа помощ“	Проект „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по СКФ“ №0119-АФКОС-1.7 RF/2013 EBF/2013 Дунавска стратегия	Доставка Открита процедура	86 511	31.03.2015	27.05.2015	22.06.2015г	ДМП		Избран и изпълнители по лот 1 и лот 2. По Лот 3 – прекратена.
13.	Доставка на канцеларски материали и консумативи	Различни финансови инструменти		Доставка Публична покана	33 234	31.07.2015	13.08.2015	02.10.2015	ДМП		Избран изпълнител
14.	"Организиране на хотелско настаняване и логистика"	Различни финансови инструменти		Услуга Публична покана	33 745	09.10.2015	30.10.2015	15.11.2015	ДМП		
15.	Избор на изпълнител за изготвяне на доклади за последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите,	ФВГ и ЕФВ,	Техническа помощ	Услуга Публична покана	5113	17.09.2015	13.10.2015	22.10.2015	ДМП		Избран изпълнител

Обобщен план за обществените поръчки
2015г.

Поръчка (договор) №	Име	Фонд, годишна програма	Реф. №	Тип на обществената поръчка (услуга, доставка, строителство)	Прогнозна стойност в евро без ДДС (национално съфинансирване от ЕС)	Очаквана дата за публикуване на документация	Очаквана дата на оценка (приключване)	Очаквана дата за подписване на договора	Отговорен орган	Предприети коригиращи мерки при забавяне на проекта	Забележка
	съфинансирани по Европейски фонд за връщане (Годишни програми 2011, 2012 и 2013) и по Фонда за външните граници (Годишни програми 2011, 2012 и 2013) ⁴ ,										
16.	„Избор на изпълнител за извършване на Верификация на дейности и разходи в рамките на Техническа помощ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ и предварителен контрол на дейности и разходи при изпълнението на проекти по фондове и програми, управлявани от ДМП”	ФУМИ/ФВС НФМ	Техническа помощ по фондове и програми, управлявани от ДМП	Услуга Публична покана	33 745	10.11.2015	30.11.2015	10.12.2015	ДМП		