



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 02851

Поделение: _____

Исходящ номер: 5785 *p-10634* от дата 14/04/2021

Коментар на възложителя: _____

Уникален номер на поръчката: 02851-2017-0026

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Дирекция Управление на собствеността и
социални дейности - Министерство на
вътрешните работи

Национален регистрационен номер:
129010157

Пощенски адрес:

ул. Княз Борис I № 124

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Лице за контакт:

Анна Пушкарлова

Телефон:

00359 29823052

Електронна поща:

int.82@mvr.bg

Факс:

00359 29813010

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<https://www.mvr.bg/dussd>

Адрес на профила на купувача (URL):

http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Proceduri_ZOP/izgrajdane_nova_sgrada_karnobat_odmvr.htm

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☒ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☒ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Друга дейност: _____

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☐ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☒ Строителство	☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 57850пр - 87 от 28/06/2017 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02851-2017-0026(ppppp-uuuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката Извършване на строително монтажни работи в съответствие с инвестиционния работен проект за: „Изграждане на нова сграда за нуждите на РУП – Карнобат при ОДМВР – Бургас“, по части, както следва: 1. Част Архитектурна – том I 2. Част Архитектурна – том II 3. Част Архитектурна – заснемане на блок А 4. Част Архитектурна – разрушаване на блок Г 5. Част Архитектурна – ограда 6. Част Конструктивна 7. Част Конструктивно обследване на блок А 8. Част Водоснабдяване и канализация 9. Част ВиК – сградно канализационно отклонение 10. Част Електро 11. Част Отопление, вентилация и климатизация 12. Част Газоснабдяване 13. Инженерно – геоложки и хидрогеоложки доклад 14. Част Енергийна ефективност 15. Част Пожарна безопасност 16. Част Геодезия 17. Част План безопасност и здраве 18. Част Конструкции-конструктивно становище за разрушаване на блок Г 19. Част ПВЗ – блок Г за разрушаване	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 57850пр - 38 от 08/05/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ДЗЗД ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС – СТОЯНСТРОЙ – 2		Национален регистрационен номер: 176885195	
Пощенски адрес: ж.к. Христо Смирненски, ул. Роглец, бл. 2, вх. Г, ет. 5, ап. 64			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1547	Държава: BG
Електронна поща: invest_consult@yahoo.com		Телефон: 00359 0889135412	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 00359 00000000	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒

III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора „Изграждане на нова страда за нуждите на РУП – Карнобат при ОДМВР – Бургас“		
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 14 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг		
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 1219232.35 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____		
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз		Да ☐ Не ☒
Финансирането е _____ % от стойността на договора.		

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☐ договорът е изпълнен
☒ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 17/03/2021 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) Срокът за окончателно изпълнение на договора е 25.12.2020 г. Към тази дата изпълнителят ДЗЗД "Инвест Консулт Проджектс – Стоянстрой – 2" не е завършил и предал обекта. Предвид обстоятелството, че изпълнителят е забавил изпълнението на договора с повече от 30 (тридесет) дни, на основание чл. 38, ал. 2 от договора възложителят едностранно прекратява договора с рег. № 5785опд – 38/08.05.2019 г. с писмено уведомление без предизвестие до другата страна. (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
IV.3) Договорът е изменен				
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Срокът за изпълнение на СМР	Сроковете за извършване на СМР са посочени в Графика за извършване на строителството приложен към Техническото предложение-Приложение №2, неразделна част от договора.	срокът за изпълнение на предвидените СМР в договор рег.№ 5785опд-38/08.05.2019г. се удължава със срок от 50 (петдесет) календарни дни, който срок е равен на периода от 25.03.2020г. – датата на настъпване на форсмажорното обстоятелство съгласно т.1 от двустранен	На основание чл. 13, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение и във връзка с чл.15, ал.6 от договор рег.№ 5785опд-38/08.05.2019г. подписан двустранен протокол за настъпване на форсмажорно обстоятелство/не преодолима сила

		протокол УРИ 5785p- 8732/06.04.2020г	с рег.№ УРИ 5785p- 8732/06.04.2020г
		. до отмяната на . извънредното положение.	
2	1.Срокът за изпълнение на договора 2. Лице за комуникация от страна на Изпълнителя -чл.39, ал.1, т.2 от договора.	1. Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от 14 календарни месеца, считано от 1. подписването на протокола по чл.7, ал.2 от този договор. 2. за Изпълнителя: Димо Тодоров Хаджиев - гр. София, ж.к. "Христо Смирненски", ул. "Роглец", бл.2, вх. Г, ет.5, ап.64, тел. 0889/135412, e-mail : invest_consult@yahoo.com	Срокът за изпълнение на 1. договора се удължава с 3 календарни месеца, считано от 25.09.2020г. 2. за Изпълнителя: Виолета Тодорова Хаджиева - гр. Пловдив, ул. Димитър Талев" №81, ап.11, тел. 0889 135412, ел. поща (e-mail): invest_consult@yahoo.com
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☐ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☐ Не ☒ Изпълнението е 35.49 % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 432751.34 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☒ Не ☐ ☒ от изпълнителя Размер: 292615.76 Валута: BGN ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): На Изпълнителят е начислена неустойка съгласно чл.27, ал.2 от договора в размер на 292 615.76 лв., която към настоящия момент не е постъпила по банковата сметка на ДУССД-МВР.			

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 14/04/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):
Стилиян Огнянов Кротнев

VII.2) Длъжност:

Директор на дирекция "Управление на отговорността и социални дейности"
- Министерство на вътрешните работи

Заличена информация съгласно чл.37
от ЗОП на основание чл.4, ал.1 от
регламент ЕС 2016/679