

ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ" 2014-2020

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
РЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"
гр. София 1301, ул. "Княз Борис I" № 124

УРМ 5785 Д-15270-25.06.2020 стр. 1

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор рег. № 5785опм-30-5785мпд-18/12.03.2018 г., с предмет: „Доставка на ИТ оборудването и изграждане на цялостна вътрешна институтска компютърна мрежа“ по проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване на капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“

Днес, 2020 г., гр. София, на основание чл. 29 от договора, във връзка с чл. 13, ал. 1 от договора, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с искане вх. № 196000-616/07.05.2020 г. от „Контракс“ АД в качеството му на Изпълнител между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „6-и септември“ № 29, БУЛСТАТ 000695235, ИН по ДДС: BG 000 695 235, представлявано от Добринка Маркова – директор на НИК-МВР, оправомощен възложител със заповед рег. 81213-1235/04.10.2018 г. на министъра на вътрешните работи, от една страна, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,

и

2. „Контракс“ АД, със седалище и адрес на управление : гр. София, ПК 1113, ул. „Тинтява“ № 13, ЕИК 175415627, представлявано от Николай Йорданов Йорданов, от друга страна, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, се сключи настоящото допълнително споразумение към договор рег. № 5785опм-30-5785мпд-18/12.03.2018 г.

Страните се споразумяха за следните изменения в договор рег. № 5785опм-30-5785мпд-18/12.03.2018 г.

1. Гаранционният срок на работните станции и всички захранващи модули по този договор се удължава с 3 (три) месеца, считано от датата на изтичане на първоначално уговореният гаранционен срок по чл. 13, ал. 1 от договора от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на предавателно-приемателният протокол по чл.12, ал. 5 от договора.

2. Страните се съгласяват, че срокът на представената гаранция за изпълнение на договора под формата на застраховка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от размера на общата гаранция за изпълнение по договора, се удължава за срока на допълнително уговореното с настоящото допълнително споразумение гаранционно обслужване със срок от още 3 (три) месеца плюс 30 (тридесет) дни, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди изтичане на срока на представената по договора застраховка.

ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ" 2014-2020

Всички останали клаузи от договор рег. № 5785опм-30-5785мпд-18/12.03.2018 г. остават непроменени.

Това допълнително споразумение се състави и подписа в три еднакви оригинални екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Заличена информация на съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679 (подпис) ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ДОБРИНКА МАРКОВА Дата на подписване: ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА Заличена информация на съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679 СВАНИЯ: Дата на подписване: 22.06.2020г.	Заличена информация на съгл. чл.37 от ЗОП на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679 (подпис и печат) НИКОЛАЙ ЙО Дата на подписване: